

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง								
			ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20		เดือน	กันยายน	2561	
ราคาน้ำมัน อ.เมือง			29.99	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	29.50	บาท/ลิตร	
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
รายการประมาณราคาโครงการ			ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน หมู่ที่ 5,3 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปากพรุ - บ้านสระแก้ว					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย × F _n	ราคากลาง
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	2,695.00	1.78	4,797.10	1.3835	2.46	6,636.79
2	งานลาดยางแอสฟัลท์	ตร.ม.	18,730.00	14.26	267,089.80	1.3835	19.73	369,518.74
3	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา หนา 0.05 (บนผิวแอสฟัลท์)	ตร.ม.	18,730.00	339.89	6,366,139.70	1.3835	470.24	8,807,554.27
4	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตร.ม.	78.63	290.00	22,802.70	1.3835	401.22	31,547.54
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	539.00	290.00	156,310.00	1.3835	401.22	216,254.89
6	ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ 12 ต้น)	ป้าย	2.00	2,660.00	5,320.00	1.3835	3,680.11	7,360.22
7	ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ หยุด)	ป้าย	7.00	4,040.00	28,280.00	1.3835	5,589.34	39,125.38
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	(TOTAL)				6,850,739.30			9,477,997.82
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				1.3835			
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-			
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)				-			
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.3835			
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-			
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000			
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.3835			
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000			